

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月10日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7長野国道積算技術業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所における道路及び都市公園に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和6年4月13日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	165,000,000 円（税込み）
変更金額	30,577,800 円（税込み）
変更後の契約金額	195,577,800 円（税込み）
変更理由	令和6年度の工事発注に関する計画変更に伴い、対象工種を追加するとともに、数量を増減したため。 また、積算対象工種の追加及び数量の増加に伴い、対象工事毎の打合せの回数を増工したため。

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 長野国道積算技術業務
業 務 場 所	長野国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	対象工事の数量に関する精査変更 積算の対象工事の増加に伴う、対象工事ごとの打合せ回 数の精査変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月13日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	195,577,800円 (税込み)
変 更 金 額	+77,233,200円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	272,811,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度工事発注の計画変更に伴い、対象工種を追加 するとともに、対象工事の数量を増減する。 また、積算の対象工事の増加に伴い、対象工事ごとの打 合せ回数を増工する。

[標準様式例 7-2]

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月8日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 長野国道積算技術業務
業 務 場 所	長野国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	対象工事の数量に関する精査変更 積算の対象工事の増加に伴う、対象工事ごとの打合せ回数 の精査変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月13日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	272,811,000円 (税込み)
変 更 金 額	+81,400円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	272,892,400円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度工事発注の計画変更に伴い、対象工事の数量 を増減する。 また、積算の対象工事の増加に伴い、対象工事ごとの打 合せ回数を増工する。

(第4回、~~最終~~) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月17日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道積算技術業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	対象工事の数量に関する変更 積算の対象工事の増加に伴う、対象工事ごとの打合せ回数の変更
履行期間(自)	令和6年4月13日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	272,892,400 円(税込み)
変更金額	3,184,500 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	276,076,900 円(税込み)
変更理由	令和7年度工事発注の計画変更に伴い、対象工事の数量を増減する。 また、積算の対象工事の増加に伴い、対象工事ごとの打合せ回数を増工する。