

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目324番地1
業務の名称	R6・R7長野国道構造物点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	点検業務
業務概要	トンネル点検 R6年度点検対象構造物について、点検面積を変更する。 シェッド・大型カルバート点検 R6年度点検対象構造物について、初回点検が必要とわかった構造物の点検を追加する。 特定道路土工構造物点検 新技術を活用した点検を行う。
履行期間 (自)	令和6年8月29日
履行期間 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	107,547,000 円 (税込み)
変更金額	17,380,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	124,927,000 円 (税込み)
変更理由	1.トンネル点検 1) 状態の把握 (点検) 現地踏査の結果点検面積の数量精査 (増減) をする。 2) 点検記録様式の作成 全国点検施設データベースへの登録様式の変更に伴い、点検記録様式を変更する。 2.シェッド・大型カルバート点検 現地調査の結果、点検対象構造物 (大型カルバート) を数量精査 (増) する。 3.特定道路土工構造物点検 現地調査の結果、「特 長野R018 138.663」「特 長野R018 138.763」「特 長野R019260.720」において、規制を伴わない点検を可能とする新技術を活用した点検に変更する。 4.履行期間 履行期間は元設計とおりとする。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号
業務の名称	R6・R7長野国道構造物点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	点検業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内において、トンネル、シェッド・大型カルバート、特定道路土工構造物の定期点検を実施するものである。
履行期間（自）	令和6年8月29日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	124,927,000 円（税込み）
変更金額	53,350,000 円（税込み）
変更後の契約金額	178,277,000 円（税込み）
変更理由	<p>1. トンネル点検</p> <p>1) 状態の把握（点検）</p> <p>現地踏査の結果点検面積の数量精査（増）をする。</p> <p>2. シェッド・大型カルバート点検</p> <p>現地調査の結果、点検対象構造物（大型カルバート）を数量精査（増）する。</p> <p>3. 組立歩道緊急点検</p> <p>第三者被害を防止する観点より、組立歩道の変状等の異常を把握する必要性が生じたため、</p> <p>組立歩道緊急点検を増工する。</p> <p>4. 履行期間</p> <p>上記の理由により、履行期間を令和8年3月19日まで延伸するものとする。</p>