

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	日本工営（株）長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6国道20号水文地質調査業務
業務場所	自）長野県諏訪市四賀 至）長野県諏訪市上諏訪
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパス未事業化区間の計画ルートにおけるトンネルの設計・施工上の地質リスク（地下水・温泉、断層破碎帯等）を把握するとともに、国道20号諏訪バイパス事業化区間において、橋梁設計を行うために必要な地質調査を行うものである。
履行期間（自）	令和6年11月16日
履行期間（至）	令和7年12月19日
変更前の契約金額	66,825,000 円（税込み）
変更金額	16,995,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	83,820,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6国道20号水文地質調査業務
業務場所	自)長野県諏訪市四賀 至)長野県諏訪市上諏訪
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパス未事業化区間の計画ルートにおけるトンネルの設計・施工上の地質リスク(地下水・温泉、断層破碎帯等)を把握するとともに、国道20号諏訪バイパス事業化区間において、橋梁設計を行うために必要な地質調査を行うものである。
履行期間(自)	令和6年11月16日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	83,820,000 円(税込み)
変更金額	17,226,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	101,046,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。