

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月19日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R6国道18号長野東バイパス施工計画検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道18号長野東バイパス柳原北交差点の立体化について、 施工計画検討などを行うものである。
履行期間（自）	令和7年2月28日
履行期間（至）	令和7年12月26日
変更前の契約金額	49,995,000 円（税込み）
変更金額	5,489,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	55,484,000 円（税込み）
変更理由	数量の変更が生じたため。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R6国道18号長野東バイパス施工計画検討業務
業務場所	自)長野県長野市北長池地先 至)長野県長野市村山地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	長野国道事務所管内における下記事業区間の希少猛禽類、コウモリ類、蝶類等の調査、工事実施中の施工影響を検討する。 ・国道158号奈川渡改良(事業区間)(土捨て場) ・国道19号山清路防災(山清路地区) ・国道18号坂城更埴バイパス(延伸) ・国道20号下諏訪岡谷バイパス(1工区)
履行期間(自)	令和7年2月28日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	55,484,000 円(税込み)
変更金額	7,986,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	63,470,000 円(税込み)
変更理由	数量の変更が生じたため。