

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月29日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6国道20号諏訪バイパス橋梁予備設計業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪地先 至)長野県下諏訪町東町地先 ほか1ヶ所
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて必要となる橋梁予備設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年2月26日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	54,670,000 円(税込み)
変更金額	11,649,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	66,319,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6国道20号諏訪バイパス橋梁予備設計業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪地先 至)長野県下諏訪町東町地先 ほか1ヶ所
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて必要となる橋梁予備設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年2月26日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	66,319,000 円(税込み)
変更金額	1,936,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	68,255,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。