

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R6国道20号地質調査業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪地先から 至)長野県岡谷市長地地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、一般国道20号において過年度成果を踏まえ、設計・施工上の地質リスクに影響する活断層を把握するため、ボーリング調査及び物理探査を行うものである。
履行期間(自)	令和7年2月28日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	74,954,000 円(税込み)
変更金額	34,727,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	109,681,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R6国道20号地質調査業務
業務場所	自)長野県諏訪市上諏訪地先から 至)長野県岡谷市長地地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、一般国道20号において過年度成果を踏まえ、設計・施工上の地質リスクに影響する活断層を把握するため、ボーリング調査及び物理探査を行うものである。
履行期間(自)	令和7年2月28日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	109,681,000 円(税込み)
変更金額	11,506,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	121,187,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。