

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月31日
契約業者	株式会社片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	東京都文京区小石川二丁目22番2号
業務の名称	R6国道18号道路設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる道路詳細修正設計、平面交差点詳細設計等を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年3月11日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	48,950,000 円(税込み)
変更金額	2,156,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	51,106,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に伴う変更

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月27日
契約業者	株式会社片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	R6国道18号道路設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道18号改築事業において必要となる道路詳細修正設計、平面交差点詳細設計等を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年3月11日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	51,106,000 円(税込み)
変更金額	12,485,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	63,591,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	株式会社片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	R6国道18号道路設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道18号改築事業において必要となる道路詳細修正設計、平面交差点詳細設計等を行う業務である。
履行期間（自）	令和7年3月11日
履行期間（至）	令和7年12月19日
変更前の契約金額	63,591,000 円（税込み）
変更金額	10,450,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	74,041,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。