

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月16日
契約業者名	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 番地 1
工事の名称	R 6 矢板出張所管内橋梁補修工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>橋梁保全工事【高久甲地区】</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>現場塗装工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>橋梁保全工事【豊原乙地区】</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>現場塗装工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>橋梁保全工事【矢板出張所管内地区】</p> <p>橋梁維持 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
工期 (自)	令和7年7月16日
工期 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥165, 000, 000
変更金額 (税込)	¥27, 610, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥192, 610, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月23日
契約業者名	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 番地 1
工事の名称	R 6 矢板出張所管内橋梁補修工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和6年7月16日
工期（至）	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥192, 610, 000
変更金額 (税込)	¥1, 221, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥193, 831, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更