

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月19日
契約業者名	株式会社 丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 6 国分寺出張所管内道路照明設備改修その 1 工事
工事場所	自) 栃木県宇都宮市平出工業団地 至) 栃木県河内郡上三川町
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路照明設備設置工 ・ 交通管理工
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥96,800,000
変更金額 (税込)	¥17,600,000
変更後の契約金額 (税込)	¥114,400,000
変更理由	<p>1. 道路照明設備設置工 (増)</p> <p>(1) 道路照明灯交換 (建替) 老朽化している、LED化されていない道路照明灯の建替を追加する。(増)</p> <p>(2) 道路照明灯基礎撤去・設置 道路照明灯の建替に伴い、道路照明灯基礎の撤去および設置を追加する。(増)</p> <p>(3) 落下防止ワイヤー 現場精査の結果、落下防止ワイヤー (材料費) を追加する。(増)</p> <p>(4) 処分費等 工事実績に基づき、殻運搬処理、産業廃棄物運搬処理、現場発生品運搬に係る費用を追加する。(増)</p> <p>2. 交通管理工 交通誘導警備員の精算変更 (増) を行う。</p>