

## 契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	瑞穂建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工 事 の 名 称	R6三沢川流域砂防施設改築工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	床固水叩コンクリート工(増工) 144m3 型枠工 精査変更
工 期 ( 自 )	令和6年6月7日
工 期 ( 至 )	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	130,900,000 円(税込)
変 更 金 額 ( 増 )	5,280,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	136,180,000 円(税込)
変 更 理 由	現地調査の結果、既設水叩工を撤去し、水叩工のコンクリート工を増工する。また、型枠工の精査変更する

## 契約変更の内容(第3回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	瑞穂建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川4413番地の1
工 事 の 名 称	R6三沢川流域砂防施設改築工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	砂防土工(ICT) 4,200m <sup>3</sup> 残土処理工 1式 法面工 1式 型枠工 1式 流路附属物設置工(境界杭) 14本 伐木除根工 700m <sup>2</sup> 雑工 1式 仮設工(交通誘導警備員) 1式 共通仮設工(技術管理費) 1式
工 期 ( 自 )	令和6年6月7日
工 期 ( 至 )	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	136,180,000 円(税込)
変 更 金 額 ( 増 )	23,100,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	159,280,000 円(税込)
変 更 理 由	現地調査及び受注者との協議の結果、施工数量の精算変更、砂防土工(ICT)の変更、境界杭設置工の追加、雑工の追加及び共通仮設費(技術管理費)の各種調査・経費を追加変更する。