

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月11日
契約業者	株式会社東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1丁目15番地6号
業務の名称	R7江戸川管内防災施設等設計業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	設計計画 1式 現地踏査 1式 全体施工計画 1式 防災ステーション修正設計 1式 事業計画延伸資料作成 1式 量水板復旧設計 1式 流量観測装置(電波式)修正設計 1式 流量観測施設の擁壁修正設計 1式 関係機関との協議資料作成 3機関 関係機関打合せ協議 3機関 照査 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年6月14日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	37,620,000 円(税込み)
変更金額	+9,229,000 円(税込み)
変更後の契約金額	46,849,000 円(税込み)
変更理由	1.防災ステーション修正設計(増) 道路撤去設計に対し、以下の項目に変更が発生したため、追加する。 ◆道路撤去設計 ◆東金町水防拠点 2.流量観測装置(電波式)修正設計(増) 橋梁荷重照査が必要となったため、追加する。 3.流量観測施設の擁壁修正設計(新規) 流量観測施設を設置するため、流量観測施設の擁壁修正設計を追加する。 履行期間 以上1-3に伴い、工期を令和8年3月27日まで延伸をする。