

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月25日
契約業者	日本工営エナジーソリューションズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R7江戸川管内電気通信設備詳細設計業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	照明灯更新設計 11箇所 CCTV停電対策用電源装置設計 5箇所 多重無線設備概略設計 5スパン 受変電施設修正設計 2箇所 光ケーブル移設設計 0.5km
履行期間(自)	令和8年8月22日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	30,470,000 円(税込み)
変更金額	+8,206,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,676,000 円(税込み)
変更理由	多重無線施設設計の検討位置追加を追加した。 河川情報表示設備基礎の修正設計を追加した。 受変電施設詳細設計の修正設計を追加した。 光ケーブル経路詳細設計を追加した。