

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 品川駅西口駅前広場管理運営手法検討業務
業 務 場 所	自）東京都港区高輪 3 丁目地先 至）東京都港区高輪 4 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、平成 3 1 年 3 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場事業計画」及び令和 5 年 6 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場デザインコンセプト」を踏まえ、品川駅西口駅前広場の管理運営手法等の検討を行うものである。</p> <p>1. 人流データの検討 2. 履行期間延伸</p>
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 6 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 0 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 6 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 人流データの検討 関係機関協議の結果、人流データの検討を実施する必要性が生じたため追加する。</p> <p>2. 履行期間延伸 上記より、9 1 日間延伸し、履行期間を令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。</p>