

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月19日
契約業者名	株式会社N I P P O 栃木統括事業所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市京町 9 - 5 0
工事の名称	R 6 国分寺出張所管内路面補修工事
工事場所	自) 新 4 号国道) 栃木県小山市横倉 至) 新 4 号国道) 茨城県結城市小田林 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【小田林地区】</p> <p>舗装工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>共通仮設費 一式</p> <p>業務委託料 一式</p> <p>【出井地区】</p> <p>舗装工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>共通仮設費 一式</p>
工期 (自)	令和7年5月12日
工期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥214, 500, 000
変更金額 (税込)	¥60, 830, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥275, 330, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。