

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	技研コンサル(株)
契約業者の住所	前橋市国領町2-21-12
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その3)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。</p> <p>業務内容 ・基準点測量 1式 ・地形測量 1式 ・敷地調査 1式 ・境界測量 1式 ・道路台帳作成 1式</p>
履行期間(自)	令和6年6月4日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	63,855,000 円(税込み)
変更金額	-660,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,195,000 円(税込み)
変更理由	<p>当初設計においては、道路境界点杭の設置箇所を約20mに1箇所として算出していたが、道路の折れ点や構造物の境界、交差道路との境界点、官民境界の立会による現地精査の結果、減工となる。</p> <p>また、精査の結果、敷地調査、道路台帳調書作成の必要数を変更するものである。</p>