

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6高崎管内築堤護岸詳細設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<div>・履行期間を令和8年3月31日に変更。</div> <div>・堤防設計を変更</div> <div>・CCTV新設を増工</div> <div>・付帯施設設計を変更</div>
履行期間(自)	令和7年2月22日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	40,997,000 円(税込み)
変更金額	1,826,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,823,000 円(税込み)
変更理由	<div>1. 堤防設計 精査の結果、施工計画を削除する。</div> <div>2. CCTV新設 第一回変更にて追加を行ったCCTV新設にて配置検討を行った結果、CCTVの追加設計を行う必要が生じたため、CCTV新設を増工する。</div> <div>3. 付帯施設設計 精査の結果、施工計画を削除する。</div>