

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) フクザワコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市大字常盤 1 2 3 4 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号神川橋補修補強工事
工 事 場 所	長野県上田市岩下地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	石・ブロック積工 (コンクリートブロック工75m2) 耐震補強工 (橋脚補強工1式、足場工1式) 橋梁補修工 (ひび割れ補修工1式、断面修復工1式) 構造物撤去工 (構造物取壊し工29m3) 仮設工 (工事用道路工1式、土留・仮締切工1式、水替工1式、仮水路工1式、運搬処理工1式、交通管理工1式)
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)

<p>変 更 理 由</p>	<p>1. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を削除する。</p> <p>2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を削除する。</p> <p>3. 橋面補修工 現地調査の結果、橋面補修工を削除する。</p> <p>4. 排水構造物工 現地調査の結果、排水構造物工を削除する。</p> <p>5. 石・ブロック積工 現地調査の結果、コンクリート張工を増工する。</p> <p>6. 耐震補強工 現地調査の結果、橋脚補強工及び足場工を増工し、橋梁塗装工を減工する。</p> <p>7. 橋梁付属物工 現地調査の結果、橋梁付属物工を削除する。</p> <p>8. 橋梁補修工 現地調査の結果、ひび割れ補修工及び断面修復工を増工する。</p> <p>9. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を増工する。</p> <p>10. 仮設工 現地調査の結果、工事用道路工を増工し、土留・仮締切工を減工し、水替工を追加する。</p> <p>11. 工 期 工期は元設計とおりとする。</p>
----------------	---