

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 3 月 2 8 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 角藤 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 長野県長野市南屋島 5 1 5 |
| 工 事 の 名 称 | R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山地区歩道橋上部他工事 |
| 工 事 場 所 | 長野県千曲市稲荷山地先 |
| 工 事 種 別 | 鋼橋上部工事 |
| 工 事 概 要 | |
| 工 期 (自) | 令和 7 年 4 月 1 日 |
| 工 期 (至) | 令和 8 年 1 月 3 0 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 2 , 2 6 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 0 2 , 3 6 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|---------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 8 年 1 月 1 5 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 角藤 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 長野県長野市南屋島 5 1 5 |
| 工 事 の 名 称 | R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山地区歩道橋上部他工事 |
| 工 事 場 所 | 長野県千曲市稲荷山地先 |
| 工 事 種 別 | 鋼橋上部工事 |
| 工 事 概 要 | 工場製作工 1 式 工場製作輸送工 1 式 歩道橋本体工 (歩道橋架設工 1 式、根巻コンクリート工 1 式、現場塗装工 1 式) 電気設備工 1 式 橋脚基礎工 1 式 仮設工 1 式 |
| 工 期 (自) | 令和 7 年 4 月 1 日 |
| 工 期 (至) | 令和 8 年 1 月 3 0 日 |

| | |
|----------|--|
| 変更前の契約金額 | 102,366,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 39,270,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 141,636,000円(税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 工場製作工 数量精査の結果、横断歩道橋製作工、鑄造費、工場塗装工を減工する。</p> <p>2. 工場製作輸送工 数量精査の結果、輸送費を減工する。</p> <p>3. 歩道橋本体工 1) 現地調査の結果、近隣工区の車両通行を妨げないようにベント架設にて施工する必要が生じた。また、現地精査によって材料費の変更も生じたため、歩道橋架設工を増工する。</p> <p>2) 数量精査の結果、根巻きコンクリート工を減工し、現場塗装工を増工する。</p> <p>4. 電気設備工 現地調査の結果、融雪設備に伴う配管、呼び配線の整備を行う必要が生じたため、配管配線工を追加する。</p> <p>5. 橋脚基礎工 1) 現地精査の結果、橋梁基礎工に伴う作業土工の数量に変更が生じたため、橋梁基礎工を増工する。</p> <p>2) 現地調査の結果、斜路と階段桁を施工するにあたり、アンカーホール削孔及び箱抜きを行う必要が生じたため、橋脚基礎躯体工を増工する</p> <p>6. 共通仮設費 1) 現地精査の結果、技術管理費にてICT施工にかかる費用を追加する。</p> <p>2) 現地精査の結果、技術管理費にて鉄筋探査費、地耐力試験費、施工管理費、諸経費動向調査費を追加する。</p> <p>7. 工期 工期は現設計のとおりとする。</p> |