

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和7年9月12日 |
| 契約業者名 | 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中野区中野二丁目24番11号 |
| 業務の名称 | R6国道17号本庄道路2期橋梁予備設計他業務 |
| 業務場所 | 自) 埼玉県熊谷市西別府地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 深谷バイパス橋梁計画等 9箇所 BIM/CIM モデル作成 1式 |
| 履行期間(自) | 令和6年12月27日 |
| 履行期間(至) | 令和7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 42,317,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 13,948,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 56,265,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 橋梁設計 関係機関と協議した結果、深谷バイパスの橋梁事業費の算出に必要な、深谷バイパス橋梁計画等を追加する。 2. BIM/CIM 関係機関と協議した結果、橋梁予備設計を行うため BIM/CIM を追加する。 |

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和7年12月23日 |
| 契約業者名 | 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中野区中野二丁目24番11号 |
| 業務の名称 | R6国道17号本庄道路2期橋梁予備設計他業務 |
| 業務場所 | 自) 埼玉県熊谷市西別府地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般構造物予備設計 6箇所 2. 橋梁予備設計 2箇所 3. BIM/CIM モデル作成 1式 4. 深谷バイパス橋梁計画等 10箇所 5. 遮音壁設置計画 1式 |
| 履行期間(自) | 令和6年12月27日 |
| 履行期間(至) | 令和7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 56,265,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 7,007,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 63,272,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 遮音壁設置検討 遮音壁設置計画のため共用時の騒音予測について最新の計画交通量や騒音予測モデルを踏まえた検討を追加する。 2. 橋梁設計 数量精査の結果、深谷バイパス橋梁計画等を増工する。 3. 橋梁予備設計 数量精査の結果、橋梁予備設計を減額する。 4. 関係機関打合せ協議 数量精査の結果、関係機関打合せ協議を減額する。 |