

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月28日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6国道17号本庄道路構造物設計他業務
業務場所	自) 埼玉県熊谷市西別府地先 至) 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	電線共同溝詳細修正設計 5.4km 道路詳細修正設計 4.4km 橋梁添架構造設計 1式 調整池概略検討 1式 軟弱地盤技術解析 1式
履行期間(自)	令和7年3月18日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	47,960,000円(税込み)
変更金額	+ 14,586,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,546,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 電線共同溝詳細修正設計</p> <p>1) 設計照査の結果、4工区の一部が完成しているため電線共同溝詳細修正設計を減工する。</p> <p>2. 道路設計</p> <p>1) 設計照査の結果、現地のCBR値を用いた道路詳細修正設計を増工する。</p> <p>2) 設計照査の結果、橋梁部に電線共同溝を整備するため橋梁添架構造設計を増工する。</p> <p>3) 設計照査の結果、深谷地区調整池概略検討を増工する。</p> <p>3. 軟弱地盤技術解析</p> <p>1) 設計照査の結果、深谷地区に地盤改良が必要か知るために軟弱地盤技術解析を増工する。</p> <p>4. BIM/CIM</p> <p>1) 設計照査の結果、電線共同溝詳細修正を行うためBIM/CIMを追加する。</p> <p>5. 工期</p> <p>1) 工期については、令和7年12月26日まで延期する。</p>

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6国道17号本庄道路構造物設計他業務
業務場所	自) 熊谷市西別府地先 至) 児玉郡上里町大字勅使河原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	打合せ 1式 関係機関協議 1式
履行期間(自)	令和7年3月18日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	62,546,000円(税込み)
変更金額	+ 286,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,832,000円(税込み)
変更理由	1. 打合せ 1) 数量精査の結果、打合せを増工する。 2. 関係機関協議 1) 数量精査の結果、関係機関協議を減工する。