

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R7国道17号本庄道路2期構造物設計他業務
業務場所	本庄市沼和田地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁詳細設計 1式 L型擁壁詳細修正設計 4基 一般構造物基礎工詳細修正設計 4基 架設計画 1式 仮設構造物詳細設計 1式 機械ボーリング 2箇所 サンプリング 1式 サウンディング 1式 室内土質試験 1式 資機材運搬 1式 足場仮設 2箇所 調査孔閉塞 1式 給水費(ポンプ運転) 2箇所 解析等調査 2箇所
履行期間(自)	令和7年6月28日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	68,409,000円(税込み)
変更金額	+ 1,408,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,817,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 地質調査業務
 - ①設計照査の結果、機械ボーリングを追加する。
 - ②設計照査の結果、サウンディング及び原位置試験を追加する。
2. 解析等調査
 - ①設計照査の結果、解析等調査を追加する。
3. 軟弱地盤技術解析
 - ①設計照査の結果、軟弱地盤技術解析を削除する。
4. 一般構造物設計
 - ①設計照査の結果、L型擁壁詳細修正設計を増工する。
 - ②設計照査の結果、一般構造物基礎工詳細修正設計を増工する。
5. 一般構造物詳細設計
 - ①設計照査の結果、補強土壁詳細修正設計を追加する。
6. 橋梁設計
 - ①設計照査の結果、橋梁詳細設計（共通）を減工する。
 - ②設計照査の結果、橋梁詳細設計（橋台工）を追加する。
 - ③設計照査の結果、橋梁詳細設計（橋台基礎工）を追加する。
 - ④設計照査の結果、架設計画を追加する。
7. 仮設構造物設計
 - ①設計照査の結果、仮設構造物詳細設計を追加する。
8. 工期
 - ①工期については、令和8年3月24日まで延長する。