

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	東日本総合計画株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番地2
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	現地測量 1) 縮尺: 1/500 2) 作業量: 0.255km ² 路線測量 1式 1) 作業計画 1業務 2) 現地踏査 0.61km 3) 線形決定 0.61km 4) 中心線測量 0.61km 5) 仮 BM 設置測量 0.61km 6) 縦断測量 0.61km 7) 横断測量 0.61km 11箇所 基準点測量 1) 4級基準点測量: 83点 2) 4級水準測量: 8.57km
履 行 期 間 (自)	令和7年7月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,873,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,585,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,458,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 1) 設計照査の結果、4級基準点測量及び4級水準測量を増工する。 2. 現地測量 1) 設計照査の結果、現地測量を増工する。 3. 路線測量 1) 設計照査の結果、路線測量の数量を変更する。 4. 工期 1) 工期については、令和8年3月24日までとする。