

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月29日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川回遊魚産卵調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 関係者へのヒアリング (増) 2. 産卵状況調査 (増)
履 行 期 間 (自)	令和7年10月2日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 259, 000円 (税込)
変 更 金 額	+924, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18, 183, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 関係者へのヒアリング 関係漁協等への調査前の事前ヒアリングを実施したが、一部の漁協から調査結果は速やかに報告いただきたい旨の要望があったため、関係者への報告用として、調査結果を取りまとめた資料の作成を追加する。(増) 2. 産卵状況調査 分布地点調査について、より詳細に産卵床の分布を把握するために、調査地点数を増工する。(増) 3. 工期 工期については、当初特記仕様書のとおり、令和8年2月27日までとする。