

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	株式会社伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷453番地1
工事の名称	R7・8土浦出張所管内中岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(中岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	○変更内容 ○除草工の数量精査 ○堤脚水路設置工の控除 ○維持補修工の変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	102,300,000円(税込み)
変更金額	+ 517,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,817,000円(税込み)
変更理由	1. 除草工について、数量精査の結果、除草工を変更[減]する。 2. 堤脚水路設置工について、本工事区間において、緊急措置が必要な箇所がなかったため、控除する。 3. 現地照査の結果、維持補修工を変更[増]する。 4. 工期は元設計と変わらず、令和7年4月1日から令和9年3月31日までとなっている。