

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年1月26日 |
| 契約業者名 | 株式会社石川総合設計 |
| 契約業者の住所 | 群馬県前橋市荒口町364番地の3 |
| 業務の名称 | R7雀宮駅北歩道整備外用地調査等業務 |
| 業務場所 | 栃木県小山市大字粟宮から 同県那須郡那須町豊原乙地先 |
| 業種区分 | 補償関係コンサル |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | <ul style="list-style-type: none">・ 履行期間の延長・ 用地測量の数量の減・ 建物等の調査、算定の数量の増・ 移転工法案の検討の数量の増・ 再算定業務の数量の増 |
| 履行期間 (自) | 令和7年5月13日 |
| 履行期間 (至) | 令和7年3月16日 |
| 変更前の契約金額 | 18,315,000円 (税込み) |
| 変更金額 | +1,870,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 20,185,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 実施数量の変更に伴う精算 |