

## (第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月8日	
契約業者名	加藤建設株式会社	
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡南部町十島 6 5 番地 3	
工事の名称	R 7 塩島沢砂防堰堤工事	
工事場所	山梨県南巨摩郡早川町大原野地先	
工事種別	一般土木	
工事概要	砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 法面整形工 約360m2 残土処理工 1式 法面工 1式 植生工 約360m2 コンクリート堰堤工 1式 堰堤本体工 約270m3 副堰堤工 (2 基) 約180m3 側壁工 (4 区間) 約270m3 水叩き工 (3 箇所) 約120m3 道路改良工 1式 カルバート 約 10m 擁壁工 約 40m アスファルト舗装工 約630m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	
工期 (自)	令和7年9月17日	
工期 (至)	令和8年9月30日	
契約金額	181,500,000 円 (税込み)	
変更金額	31,460,000 円 (税込み)	
変更後の契約金額	212,960,000 円 (税込み)	
変更理由	1. 修正設計の附与 詳細設計の附与に伴い、下記の工種を増工する。 ・砂防土工 ・コンクリート堰堤工 ・砂防堰堤付属物設置工 ・カルバート工 ・擁壁工 ・防護柵工 2. 舗装工 関係機関との協議の結果、区画線工を追加増工する。 3. 仮設工 (切回し道路) 関係機関との協議の結果、区画線工を追加増工する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。	