

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	小林建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南アルプス市有野 2 7 2 4 番地
工 事 の 名 称	R 6 小武川導流堤工事
工 事 場 所	山梨県韮崎市円野町下円井地先
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要	<div> <div>流路</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>砂防土工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>導流堤工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>導流堤盛土工(砂防ソイルメント)</div> <div>8, 1 8 5 m3</div> </div> <div> <div>導流堤盛土工(土砂)</div> <div>3, 3 5 0 m3</div> </div> <div> <div>既設面清掃工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>多自然護岸工</div> <div>5 5 7 m3</div> </div> <div> <div>仮設工</div> <div>1 式</div> </div>