

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月23日
契約業者	株式会社山藤組
契約業者の住所	群馬県桐生市黒保根町水沼乙53番地
工事の名称	R6松木川堰堤群工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市足尾町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	砂防土工 1式 法面工 1式 客土吹付 250m ² 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁 59.9m カゴ枠工 1式 カゴ枠 51m 舗装工 56m コンクリート舗装工 224m ² 防護施設工 1式 落石防護柵工 112m 仮設工 1式 モノレール 1式
工期(自)	令和7年6月30日
工期(至)	令和8年3月10日
変更前の契約金額	172,480,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	172,480,000 円(税込み)
変更理由	1.本工事においてカゴ枠工の運送会社手配困難により不測の日数を要したため工期を39日間延長し令和8年3月10日までとする。