

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 5日
契約業者名	国土開発工業(株)
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町 2-6-10
工事の名称	R6横環南栄IC・JCT改良その2工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 擁壁工 一式 2. 仮設工 一式 3. 共通仮設費 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月10日
変更前の契約金額	203,060,000円(税込み)
変更金額	+ 18,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	221,540,000円(税込み)
変更理由	1. 擁壁工 ・現地精査の結果、鋼管矢板の吊り金具切断撤去を行うため、鋼管矢板擁壁工を増工する。 2. 仮設工 ・現地精査の結果、栄IC・JCTヤード内仮置き土を追加で処分する必要が生じたため、残土処理工を増工する。 ・現地精査の結果、作業ヤード整備工を数量精査(減)する。 ・現地精査の結果、他工事と共通の工事用道路を使用するため、交通管理工を削除する。 3. 共通仮設費 ・関係機関との協議の結果、既設の函渠に対する沈下観測を行うため、事業損失防止施設費を追加する。 ・現地精査の結果、残土処理工の増工により土質試験費を追加するため、技術管理費を増工する。