

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 厚木植木
契約業者の住所	神奈川県厚木市三田174-4
工事の名称	R6横環南栄IC・JCT改良その3工事
工事場所	自) 神奈川県横浜市栄区田谷町 至) 神奈川県横浜市栄区飯島町
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 仮設工 一式 2. 防草工 一式 3. 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	199,980,000円 (税込み)
変更金額	+ 42,240,000円 (税込み)
変更後の契約金額	242,220,000円 (税込み)
変更理由	1. 仮設工 ・関係地権者と協議の結果、借地面積が想定していた範囲より狭くなったため、作業ヤード整備工を減工する。 2. 防草工 ・関係地権者と協議の結果、除草面積が想定していた範囲より狭くなったため、道路除草工を減工する。 3. 共通仮設費 ・工事間調整の結果、事業の進捗に伴う監督官詰所を移設する必要が生じたため、営繕費を追加する。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年2月27日まで延伸する