

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	日特建設(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区東日本橋三丁目10番6号
工事の名称	R6国道246号善波地区災害復旧その1工事
工事場所	神奈川県伊勢原市善波地先
工事種別	法面処理工事
工事概要	1. 道路土工 一式 2. 法面工 一式 3. 落石防護工 一式 4. 構造物撤去工 一式 5. 仮設工 一式 6. 水路埋戻し工 一式 7. 仮設モノレール工 一式
工期(自)	令和 7年 2月15日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	289,080,000円(税込み)
変更金額	+ 86,405,000円(税込み)
変更後の契約金額	375,485,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 ・現地調査の結果、掘削を掘削(1)、(2)に変更し、人力積込を減工する。 ・現地精査の結果、路体盛土工及び法面整形工を数量精査(減)する。 ・現地精査の結果、残土処理工を数量精査(増)する。 2. 法面工 ・現地調査の結果、法枠工について吹付枠を規格変更し、円形型枠を減工する。 ・現地調査の結果、アンカー工及び鉄筋挿入工について規格及び数量を変更する。 3. 落石防護工 ・現地調査の結果、落石防護柵を追加する。 4. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、コンクリート取りこわし、伐木除根を数量精査(増)する。 5. 仮設工 ・現地精査の結果、工事用道路について敷鉄板及び碎石進入路を数量精査(増)する。 ・現地精査の結果、土留・仮締切工について仮設防護柵の撤去を数量精査(増)する。 6. 水路埋戻し工 ・現地精査の結果、水路埋戻しを数量精査(増)する。 7. 仮設モノレール工 ・現地精査の結果、資材搬入用の仮設モノレールを数量精査(増)する。 8. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする。