

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	世紀東急工業(株) 横浜支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区山下町22 山下町SSKビル6階
工事の名称	R6国道246号善波地区災害復旧その2工事
工事場所	神奈川県伊勢原市善波地先
工事種別	法面処理工事
工事概要	1. 道路土工 一式 2. 法面工 一式 3. 落石防護工 一式 4. 仮設工 一式 5. 仮設モノレール工 一式
工期(自)	令和 7年 2月15日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	249,645,000円(税込み)
変更金額	+ 74,360,000円(税込み)
変更後の契約金額	324,005,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 ・現地調査の結果、掘削工について掘削を掘削(1)、(2)、(3)に変更し、人力積込を減工する。 ・現地精査の結果、法面整形工について数量精査(減)し、残土処理工について数量精査(増)する。 2. 法面工 ・現地調査の結果、法枠工について吹付枠を規格変更し、円形型枠を減工する。 3. 落石防護工 ・現地調査の結果、落石防護柵を追加する。 4. 仮設工 ・現地精査の結果、工事用道路について敷鉄板を数量精査(減)する。 ・現地精査の結果、土留・仮締切工について土のう数量精査(減)する。 5. 仮設モノレール工 ・現地精査の結果、資材搬入用の仮設モノレールを数量精査(増)する。 6. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする。