

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(有) 幸和
契約業者の住所	横浜市青葉区榎が丘45-46
工事の名称	R6横浜国道事務所管内道路照明設備(その2)工事
工事場所	神奈川県茅ヶ崎市下町屋地先
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 道路照明設備設置工 一式 2. 道路照明改修工 一式 3. 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 7日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	75,900,000円(税込み)
変更金額	+ 20,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	96,470,000円(税込み)
変更理由	1. 道路照明設備設置工 ・現地調査の結果、照明器具タイプの基準を満たさないことから、照明器具タイプを変更するため増工する。 ・現地精査の結果、道路照明灯設置、撤去の施工内容について数量精査(増)する。 ・関係機関との協議の結果、照明器具の均整度を向上させ、道路利用者の夜間通行時における視認性を高めるため既設照明器具の交換を追加する。 2. 道路照明改修工 ・新湘南 BP 4.3kp~5.3kp 間の照明灯が、経年劣化により照明灯5基・引込柱1基の腐食が進行しているため、道路照明改修工を増工する。 3. 仮設工 ・現地精査の結果、交誘導員の人数について数量精査(減)する。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年1月30日までとする