

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) 山善
契約業者の住所	神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3041
工事の名称	R5国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良その2工事
工事場所	神奈川県伊勢原市上粕屋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 法面工 3. 構造物撤去工 4. 法覆護岸工 5. 護床工 6. 応急処理工 7. 交通管理工 8. 工期
工期(自)	令和 6年 5月15日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	347,820,000円(税込み)
変更金額	+ 88,055,000円(税込み)
変更後の契約金額	435,875,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地調査の結果、盛土工を数量精査(増)、法面整形工を数量精査(減)する。 2. 法面工 現地調査の結果、種子散布を減工し、植生シートを追加する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査(減)し、運搬処理工を数量精査(減)する。 4. 法覆護岸工 現地調査の結果、作業土工を数量精査(減)する。 5. 護床工 現地調査の結果、かご工を減工する。 6. 応急処理工 現地精査の結果、施工範囲近隣の予定地内においてアスベストが含有された土壌が確認され、早急な対応が求められたため、応急処理工を増工する。 7. 交通管理工 最終変更のため、交通誘導警備員を数量精査(増)する。 8. 工期 工期は原契約のとおり、令和8年1月30日までとする