

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月27日
契約業者名	株式会社ほくつう 関東支社
契約業者の住所	神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 5 番地 1 5
工事の名称	R 7 C C T V 静止画サーバ更新工事
工事場所	茨城県筑西市二木成 1 7 5 3 下館河川事務所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>1. システムへのログイン機能追加により、CCTV監視制御装置を増工する。</p> <p>2. 既設サーバ撤去減により、CCTV監視制御装置撤去工を減工する。</p> <p>3. 諸経費動向調査費用を計上により、技術管理費を増工する。</p>
工期 (自)	令和7年8月1日
工期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥11,913,000
変更金額 (税込)	¥1,430,000
変更後の契約金額 (税込)	¥13,343,000
変更理由	<p>1. CCTV設備 セキュリティ強化のため、システムへのログイン機能を追加したことから、CCTV監視制御装置を増工する。</p> <p>2. CCTV設備工 既設の静止画作成サーバについて継続使用となったことから、CCTV監視制御装置撤去工を減工する。</p> <p>3. 共通仮設費 諸経費動向調査工事の対象となり、調査費用を計上したことから、技術管理費を増工する。</p> <p>4. 工期は、元設計とおりとする。</p>