

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市稲毛区長沼原町51
業務の名称	R7道路防災診断等業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	<p>本業務は、道路防災総点検(H8、H18)、カルテ点検、災害履歴や気象データを基に、斜面や構造物の経年的な変状、防災対策完了後の経過等を分析・整理し、カルテ点検の継続の有無について評価するものである。</p> <p>また、関東技術事務所において実施される、研修補助を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・道路防災カルテ等診断 1式・研修補助 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年5月28日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	-110,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,887,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路防災カルテ等診断 現地調査の結果、道路防災カルテ等診断における有識者による診断(A)について、調査を行う必要性が無くなったため、数量の減工を行う。2. 機械経費(プロフォメータ借用) コンクリート研修の鉄筋探査で使用するプロフォメータが急遽に故障を生じ、プロフォメータの借用について必要性が生じたため、新たに数量の増工を行う。3. 機械経費(プロフォメータ修理) コンクリート研修の鉄筋探査で使用するプロフォメータが急遽に故障を生じ、今後の研修に使用するためにプロフォメータの修理について必要性が生じたため、新たに数量の増工を行う。4. 履行期間 履行期間は変更なく、令和8年1月30日までとする。