

(第1回、最終)

## 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月16日
契約業者名	(株)荏原製作所 東京支社
契約業者の住所	東京都大田区羽田旭町11番1号
工事の名称	R6北千葉第一機場外ポンプ設備修繕工事
工事場所	千葉県印西市発作地先 北千葉第一機場外1箇所
工事種別	機械設備
工事概要	1. 付属設備の交換(増) 2. 減速機オイルシール交換(減)
工期(自)	令和6年11月26日
工期(至)	令和8年1月15日
変更前の契約金額	147,950,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,490,000円(税込み)
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備製作 現地調査の結果、付属設備の不具合が判明したため、部品交換を増工する。 他工事との工程調整の結果、他工事での施工が合理的と判断したため、減速機オイルシール交換を減工する。 2. 工期は揚排水ポンプ設備製作・据付の増工により118日間延長し、令和8年1月15日までとする。