

[標準様式例 7-2]

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月9日
契約業者名	(株) 格和測量設計
契約業者の住所	栃木県矢板市鹿島町6-17
業務の名称	R7川治ダム流量観測業務
業務場所	栃木県日光市
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、川治ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
履行期間(自)	令和7年 4月 1日
履行期間(至)	令和8年 3月31日
変更前の契約金額	24,530,000円(税込み)
変更金額	1,287,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,817,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月28日付け国会公契第42号、国官技第474号、国道国技第154号及び国北予第31号)の通知に伴い、受注者より申請を受け、変更契約の対応が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	(株) 格和測量設計
契約業者の住所	栃木県矢板市鹿島町6-17
業務の名称	R7川治ダム流量観測業務
業務場所	栃木県日光市
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、川治ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを取得するために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	25,817,000円(税込み)
変更金額	-1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,497,000円(税込み)
変更理由	1. 流量観測 小穴水位観測所において、台風、豪雨等がなく、高水流量観測を行わなかったため減工する。また、同時流量については令和7年11月18日付「利根川水系等における同時流量観測の廃止について」に基づき、廃止となったため減工する。 2. 水文資料整理 台風、豪雨等がなく、洪水写真撮影を行わなかったため減工する。 3. 水文観測所保守点検 中宮祠雨量観測所において、雨量計の更新を追加したため増工する。 4. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。