

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R 6・7 宇都宮国道事務所工事監督支援 (その1) 業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システムに係る費用 (R 6) の追加
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	203,995,000円 (税込み)
変更金額	+121,000円 (税込み)
変更後の契約金額	204,116,000円 (税込み)
変更理由	情報共有システムに係る費用 (R 6) を追加する。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所工事監督支援(その1)業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務対象工事件数の変更 情報共有システムに係る費用(R7)の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	204,116,000円(税込み)
変更金額	+506,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,622,000円(税込み)
変更理由	業務対象工事件数を変更する。 情報共有システムに係る費用(R7)を追加する。