

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月29日
契約業者	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6長野国道管内橋梁補修設計他(その3)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の橋梁、横断歩道橋について補修設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年12月21日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	24,794,000 円(税込み)
変更金額	5,687,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	30,481,000 円(税込み)
変更理由	対象橋梁に追加したことによる設計項目及び橋梁詳細調査の増工及び履行期間を延伸するものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月4日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6長野国道管内橋梁補修設計他(その3)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の橋梁、横断歩道橋について補修設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年12月21日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	30,481,000 円(税込み)
変更金額	8,283,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	38,764,000 円(税込み)
変更理由	対象橋梁の詳細調査で判明した追加の設計項目及び今年度維持工事で実施する橋梁の補修修正設計を増工するものである。