

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月30日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6管内事業整備効果検討(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将来交通量推計、費用便益算定を行うとともに、整備効果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の道路整備計画等の基礎資料を得ることを目的とする。
履行期間(自)	令和7年2月19日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	49,962,000 円(税込み)
変更金額	13,573,120 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	63,535,120 円(税込み)
変更理由	追加便益の試算として、「再評価における多様な便益の算定方法(案)」に基づき、「自動車走行時のフラストレーション軽減便益」および「災害時の不安感軽減便益」について便益の算定を行う必要が生じたため。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月2日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6管内事業整備効果検討(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将来交通量推計、費用便益算定を行うとともに、整備効果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の道路整備計画等の基礎資料を得ることを目的とする。
履行期間(自)	令和7年2月19日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	63,535,120 円(税込み)
変更金額	4,642,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	68,177,120 円(税込み)
変更理由	業務の完了検査に備え、数量精査を行ったため。