

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6横浜国道事務所管内橋梁補修設計他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所管内における橋梁の耐震補強設計および補修設計、越波対策設計を行う。
履行期間(自)	令和 6年12月24日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	84,997,000円(税込み)
変更金額	+ 8,074,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,071,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 詳細調査 橋梁設計において詳細調査が必要となったため、11橋について追加増工する。</li><li>2. 図面修正 図面修正が不要となったため減工する。</li><li>3. 工期 上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする。</li></ol>