

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契約業者の住所	横浜市中区太田町4-55
業務の名称	R6国道15号幸ヶ谷歩道橋修正設計業務
業務場所	神奈川県横浜市神奈川区青木町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	国道15号幸ヶ谷歩道橋（横浜市神奈川区青木町地先）の、既往の設計成果を踏まえ、階段や踊り場位置の変更に伴う詳細修正設計を行う。
履行期間（自）	令和 7年 3月14日
履行期間（至）	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	57,079,000円（税込み）
変更金額	+ 4,400,000円（税込み）
変更後の契約金額	61,479,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">基礎工修正設計 試掘調査の結果、P1橋脚、A1橋台及びA3橋台の躯体形状ならびに杭配置等の修正が必要になったため、基礎工の修正設計を追加する。階段桁修正設計 上記P1橋脚の変更にともない、幸ヶ谷歩道橋のA1-P2橋脚間の階段桁高が変更になるため、階段桁高の修正設計を追加する。工期 上記内容の変更により、令和8年1月30日までとする。