

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R7横須賀地区トンネル詳細設計業務
業務場所	神奈川県横須賀市内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道16号横須賀地区トンネル改修事業の既設トンネルについて、横須賀地区等トンネル検討委員会等の結果や既往資料や最新の知見並びに最新の現地状況を踏まえ、山岳トンネルの拡幅詳細修正設計（既設トンネル活線拡幅工法）、仮設備計画や当該設計に伴う検討や設計等を行うものである。
履行期間（自）	令和 7年 6月20日
履行期間（至）	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	29,975,000円（税込み）
変更金額	± 0円（税込み）
変更後の契約金額	29,975,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">山岳トンネル詳細修正設計<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、仮設構造物設計は他トンネルの設計を流用するものとし、減工する。事業計画検討<ul style="list-style-type: none">横須賀地区のトンネルにおける課題整理を行う必要が生じたため、事業計画検討を追加する。履行期間<ul style="list-style-type: none">上記内容の変更により、令和8年4月30日までとする。