

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	(株) 大輝
契約業者の住所	東京都府中市武蔵台3-7-8
業務の名称	R6 横浜環状南線測量業務
業務場所	神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎4階
業種区分	測量
業務概要	本業務は高速横浜環状南線等の設計にあたり必要となる基礎資料を得るための測量を実施するものである。
履行期間(自)	令和 7年 7月24日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	15,202,000円(税込み)
変更金額	+ 2,607,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,809,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量 現地調査の結果、官民境界確定の必要が生じたため、4級基準点測量を追加とする。2. 用地測量 ・現地調査の結果、地積測量図座標確認及び境界確定をするため、用地測量を増工とする。3. 三次元点群測量 現地調査の結果、調査範囲を縮小したため、三次元点群測量を減工とする。4. 工期 上記内容の変更により、令和8年3月19日までとする。