

変更契約年月日	令和8年1月29日
契約業者	東洋測量設計(株)
契約業者の住所	前橋市総社町総社868-13
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その1)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。</p> <p>業務内容</p> <ul style="list-style-type: none">・基準点測量 1式・地形測量 1式・敷地調査 1式・境界測量 1式・道路台帳作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	77,396,000 円(税込み)
変更金額	1,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,046,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量 数量について現地精査・検討の結果、2級基準点測量を増工する。2. 境界測量 数量について現地精査・検討の結果、増工する。3. 技術管理費 全国道路基盤地図等データベース登録料を、新規増工する。4. 履行期間 履行期間は、敷地調査、境界測量及び道路台帳作成の増工に伴い、60日間延伸し、令和8年3月31日までとする。