

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月9日
契約業者名	パスキン工業(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640-4
業務の名称	R7川俣ダム流量観測他業務
業務場所	栃木県日光市
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、川俣ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを取得するために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	37,950,000円(税込み)
変更金額	2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,040,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月28日付け国会公契第42号、国官技第474号、国道国技第154号及び国北予第31号)の通知に伴い、受注者より申請を受け、変更契約の対応が生じたため。

## (第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月22日
契約業者名	パスキン工業(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640-4
業務の名称	R7川俣ダム流量観測他業務
業務場所	栃木県日光市
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、川俣ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年 4月 1日
履行期間(至)	令和8年 3月31日
変更前の契約金額	40,040,000円(税込み)
変更金額	1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,140,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 流量観測 大川筑観測所において、台風、豪雨等がなく、高水流量観測を行わなかったため減工する。また、河川定期横断測量については精査の結果、平均測量幅が長くなったため増工する。 なお、低水流量観測については精査の結果、平均水面幅が短くなったため減工とする。</p> <p>2. 水文観測所保守点検 馬坂水位観測所において、電子ロガーの更新を行ったため増工する。また、同地点においては進入路への倒木の影響で道路封鎖となり、作業不可となった。そのため、道路封鎖期間中の1回分(4月)を減工する。</p> <p>3. 水文資料整理 台風、豪雨等がなく、洪水写真撮影を行わなかったため減工する。</p> <p>4. UAV等を用いた公共測量 川俣ダムにおいて、左岸のトンネル施工にあたって必要となる基礎データを得るため、UAV測量を追加したため増工する。</p> <p>5. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。</p>