

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月10日
契約業者名	(株)アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R6・R7 荒川上流河川事務所工事監督支援(電気・機械)業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	工事管理数 5工事増 情報共有システム使用料の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	82,698,000円(税込み)
変更金額	+ 374,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,072,000円(税込み)
変更理由	業務対象工事数に変更が生じたことから、精算変更をおこなった。 また、本件で情報共有システムを利用したことから精算変更をおこなった。