

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|----------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月30日 |
| 契約業者名 | 日特建設(株) 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 |
| 工事の名称 | R6国道19号大原橋補修工事 |
| 工事場所 | 長野県長野市信州新町大字日原東地先 |
| 工事種別 | 橋梁補修工事 |
| 工事概要 | |
| 工 期 (自) | 令和 6年12月 2日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 179,300,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 179,300,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | 国の公共工事の対価の前金払の特例措置に係る変更のため |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 1月28日 |
| 契約業者名 | 日特建設(株)東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 |
| 工事の名称 | R6国道19号大原橋補修工事 |
| 工事場所 | 長野県長野市信州新町大字日原東地先 |
| 工事種別 | 橋梁補修工事 |
| 工事概要 | <p>本工事は、一般国道19号長野市信州新町大字日原東地先の大原橋において、橋梁の補修工事を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none">・橋面舗装工 381m²・区画線工 168m・橋梁床版工 80m²・現場塗装工 1,317m²・伸縮継手取替工 13.2m・応急処理工 1式・仮設工 1式 |
| 工期(自) | |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 179,300,000円(税込み) |
| 変更金額 | +70,510,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 249,810,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 舗装工 現地調査の結果、路面切削工を数量精査(増減)する。2. 橋梁補修工 現地調査の結果、断面修復工を減工する。3. 橋梁床版工 現地調査の結果、床版補強工及び床版部分打換え工を増工する。4. 橋梁維持工 現地調査の結果、応急処理工を増工する。 |