

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	(株)岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6番6号
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良10工事
工事場所	長野県埴科郡坂城町南条地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	【道路改良(南条地区)】 地盤改良工(安定処理工 10,000m ³)
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	244,090,000円(税込み)
変更金額	+ 35,574,000円(税込み)
変更後の契約金額	279,664,000円(税込み)
変更理由	【道路改良(南条地区)】 1. 地盤改良工 現地調査の結果、現地仮置き土について改良が必要なことが判明したため地盤改良工を追加する。 2. 工期 工期は、上記の増工により60日間延長し、令和8年3月31日までとする。